附件：           2019年第三季度三批次（监理）项目中标后监督检查评分汇总表
                                            2019.9.19
	序号
	项目名称
	受检单位
	
综合评述

	处理
意见

	1
	珠海市妇女儿童（珠海市妇幼保健院）异地新建项目工程监理
	广东建浩工程项目管理有限公司
	项目管理整体效果尚可。欠缺：监理规划及监理实施细则针对性较差、依据过期；监理设施、图集规范等过于简单；现场监理人员素质不高。
	督促整改

	2
	城市新中心保障房工程监理
	河南省天隆工程管理咨询有限公司
	低价中标项目。项目管理整体效果尚可。欠缺：监理规划无企业技术负责人签字盖章、依据过期；部分分包单位无分包范围；缺管理人员资格证书。
	督促整改

	3
	华发新经济总部大厦基坑支护、土方开挖及桩基础工程监理
	广东建设工程监理有限公司
	项目管理整体效果较好。欠缺：监理规划依据却规范名称及编号；监理细则无编制人、审批人签字；旁站却依据、针对性不够；总包单位资质电工证过期；却技术负责人资格证书等。
	

	4
	惠景海岸新寓项目工程监理
	广西中西恒泰工程顾问有限公司
	低价中标项目。项目刚开工不到一个月，尚未办理施工许可，现场人员无法确定，及“相关手续的审查”和“公司对项目部的检查”两项缺项无法评分。
	跟踪督查

	5
	北师大珠海分校六期学生宿舍修缮装修工程监理
	广东华工工程建设监理有限公司珠海分公司
	低价中标项目。项目已完工且有竣工验收报告。不予评分。
	

	6
	斗门区新青五路改造工程
	珠海市城市建设监理有限公司
	项目管理整体效果较好。欠缺：公司对项目部的内部检查频次欠缺。
	

	7
	乾务镇乾南中路改造工程、盛兴三路改造工程监理
	广州市成致投资咨询有限公司
	低价中标项目。项目已完工且有竣工验收报告。不予评分。
	

	8
	珠海市斗门区珠峰科创中心
	珠海兴地建设项目管理有限公司
	该项目为争创“鲁班奖”项目，项目现场管理严格规范，项目管理整体效果好。
	

	9
	斗门区珠峰实验学校市政道路工程监理
	重庆江河工程建设监理有限公司
	低价中标项目。项目管理整体效果尚可。欠缺：监理设施、图集规范等过于简单。
	督促整改

	10
	斗门区珠峰实验学校新建工程（一期）
	珠海华泰工程项目管理有限公司
	项目已完工且有竣工验收报告。不予评分。
	

	11
	金湾区虹晖小学建设工程
	珠海天泽建设项目管理有限公司
	资料文件目录整理不全；监理实施细则针对性不够；有部分监理人员不到位。
	

	12
	珠海（金湾）生物医药产业示范专区项目施工监理
	珠海市工程监理有限公司
	监理细则内容不详细，项目概况表述与内容有矛盾；有部分监理人员不到位。
	

	13
	金湾区红旗镇大林片区规划四路新建道路Ⅰ标监理
	珠海森茂工程项目管理有限公司
	监理人员未全部到岗；监理细则有瑕疵。
	

	14
	中山大学附属第五医院新扩建工程监理
	广东华工工程建设监理有限公司
	监理人员未全部到岗；公司对项目部的检查缺项目部签收。
	



