附件：           2019年10月（监理）项目中标后监督检查评分汇总表
	序号
	项目名称
	受检单位
	评分
	综合评述

	处理意见

	1
	珠海横琴口岸及综合交通枢纽开发工程监理Ⅱ
	河南省育兴建设工程管理有限公司
	71
	低价中标项目。1、监理规划重点难点欠缺（支护桩、工程桩、土方开挖等部分均缺）2、安全细则中出现与本工程无关内容；3、规划细则针对性不强；4、有总包单位、人员资料，无审查记录（无报审表）；5、整改单与整改复查表格同一，不适合；6、有施工管理文件未签时间；7、部分专监及管理人员未能按履约要求到岗。
	督促整改

	2
	南湾大道（横琴大桥至红东互通段）改造工程勘察设计施工总承包
	广东工程建设监理有限公司
	73.4
	低价中标项目。1、由于甲方原因至今仍未办妥施工许可证；2、总监不在岗；3、专监及其他人员差4人不在岗（应有10人）；4、预应力管桩细则内容补明确。
	跟踪督查

	3
	珠海市西区天燃气利用工程（I）-临港门站工程监理
	广东明正项目管理有限公司
	89
	项目管理整体效果较好。欠缺：监理规划重点难点内容及监理实施细则中方法措施、工序控制要点等内容不全。
	督促整改

	4
	珠海机场升级改造项目工程监理
	中咨工程建设监理有限公司
	64
	低价中标项目。1、现场除总监外，未见其他管理人员；2、工期滞后五个月；3、监理规划中工程控制要点部分不具体；4、监理细则措施针对性不强；5、未见总包资质、人员报审记录。5、公司对项目部的检查工作记录存在问题。
	跟踪督查


                                           

