
附件4：

施工项目检查（评估）表（1）

项目名称：                   招标人：                   中标人：                      评估得分：[       ]
	序号
	评估内容
	分值
	招标文件要求
	评估说明
	评估情况
	分项得分

	一
	履约担保
	10
	担保金额：中标价格的[   ]%。担保方式：银行保函【 】现金（银行转账）【 】其它【 】。提交时间：《中标通知书》发出之后[       ]天内。
	评估银行保函、转账记录，金额或者方式与招标文件规定不符的每项扣减5分，提交时间延迟的每天扣减0.5分，扣完为止。
	金额【 】提交方式【 】提交时间【 】。

不符情形说明：
	

	二
	合同签订
	10
	《中标通知书》发出之后[       ]天内签订合同。
	对照招标文件评估施工合同签订日期，延迟的每天扣减0.5分扣完为止。
	签订日期【 】。

不符情形说明：


	

	三
	合同及

补充协

议内容
	15
	合同造价：[              ]万元。

合同工期：[        ]。主要机械设备【             】                             工程质量：合格【 】创优【 】。
安全生产文明施工：合格【 】创优【 】。
	对照招标文件、投标文件评估施工合同及补充协议内容，主要条款与招标文件要求及投标文件不符的每项扣减5分，机械设备劣于承诺的每项扣5分，扣完为止。
	合同造价【 】工期【 】主要机械设备【 】工程质量【 】安全生产文明施工【 】；进度款支付方式【】结算原则【】

不符情形说明：


	


评估组签名：                                                                    日期：    年    月    日

施工项目检查（评估）表（2）
	序号
	评估内容
	分值
	合 同 要 求
	评 估 说 明
	评 估 情 况
	分项得分

	四
	进度管理
	15
	施工合同签订后[ ]天内完成，[    ]年[ ] 月[  ]日前完成

按施工进度计划：       
	对照施工合同评估施工计划和工程进度；主要项目管理人员没到位扣5分；人员到位率或是变更手续不符合合同约定扣5分；无施工计划或是工程季度与工期要求不符的每项扣5分。实际进度延迟的每延迟一天扣减0.5分。本项分值扣完为止。
	项目管理人员到位【】；项目管理人员变更【】；施工计划【 】工程进度【 】。
不符情形说明：


	

	五
	质量管理
	20
	标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。
目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优良样板工程。
	查询相关部门发出的文件，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分；材料进场存在不符合合同要求的情形每项扣10分；发生质量事故被通报的扣20分。本项分值扣完为止。
	责令改正【 】质量事故【 】。
不符情形说明：


	

	六
	安全管理
	20
	标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】安全生产文明施工样板工地。
	查询相关部门发出的文件，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减20分，扣完为止。
	责令改正【 】安全事故【 】。
不符情形说明：


	

	七
	负面评价
	10
	标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。
	根据《施工项目基本情况表》中招标人对中标人实际履约行为所作的负面评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。
	负面评价【 】

不符情形说明：


	


填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

监理项目检查（评估）表（1）

项目名称：                    招标人：                   中标人：                    检查得分：[       ]

	序号
	检查内容
	分值
	招标文件要求
	检查说明
	检查情况
	分项得分

	一
	履约担保
	10
	担保金额：中标价格的[   ]%。担保方式：银行保函【 】现金（银行转账）【 】其它【 】。提交时间：《中标通知书》发出之后[     ]天内。
	检查银行保函、转账记录，金额或者方式与招标文件规定不符的每项扣减5分，提交时间延迟的每天扣减0.5分，扣完为止。
	金额【  】提交方式【  】

提交时间【  】。

不符情形说明：
	

	二
	合同签订
	10
	《中标通知书》发出之后[       ]天内签订合同。
	对照招、投标文件检查监理合同签订日期，延迟的每天扣减0.5分扣完为止。
	签订日期【 】。

不符情形说明：
	

	三
	合同及补充协议

内容
	15
	合同监理费：[            ]万元。

合同工期：[        ]。

监理容:[                    ]                             工程质量：合格【 】创优【 】。

安全生产文明施工：合格【 】创优【 】。
	对照招、投标文件及合同，检查监理合同及补充协议内容，实质性条款与招、投标文件不符的每项扣减5分，扣完为止
	合同费用【   】；工期【   】；人员及组织机构【  】工程质量【 】安全生产文明施工【     】。

进度款支付方式【】结算原则【】不符情形说明：
	


评估组签名：                                                                          日期：    年    月    日

监理项目检查（评估)表（2）

	序号
	检查内容
	分值
	合同要求
	检查说明
	检查情况
	分项得分

	四
	进度管理
	25
	前期计划：

施工工期：

按施工进度计划：       
	1.总监不到位扣5分

2.现场人员人数及素质标准不满足投标文件及合同约定扣5分

3现场人员与招标文件或监理合同约定人员吻合率50%以下扣5分
4. 对照施工合同检查施工计划和工程进度，工程进度与计划不符的扣10分。
	项目管理人员到位【】；项目管理人员变更【】；前期工作完成时间【  】；施工计划【 】工程进度【 】。

不符情形说明：
	

	五
	质量管理
	15
	标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。

目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优良样板工程。
	查询相关部门发出的文件，被责令改正的每项扣减5分；设备、材料进场存在不符合合同要求的情形每项扣10分；发生质量事故被通报的扣减15分。本项分值扣完为止。
	责令改正【 】质量事故【 】。

不符情形说明：
	

	六
	安全管理
	15
	标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。

目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】安全生产文明施工样板工地。
	查询相关部门发出的文件，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减15分，扣完为止。
	责令改正【 】安全事故【 】。

不符情形说明：
	

	七
	负面评价
	10
	标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。
	根据《监理项目基本情况表》中招标人对中标人实际履约行为所作的负面评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。
	负面评价【 】

不符情形说明：
	


填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【 】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时在“不符情形说明”对具体情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日
勘察项目检查评估表（1）

项目名称：                    招标人：                   中标人：                    检查得分：[       ]

	序号
	检查内容
	分值
	招标文件要求
	检查说明
	检查情况
	分项得分

	一
	履约担保
	10
	担保金额：中标价格的【  】%。

担保方式：银行保函【  】

现金（银行转账）【  】

其它【  】。

提交时间：《中标通知书》发出之后【  】天内，或合同签定前【  】。
	检查银行保函、转账记录，担保金额及担保方式与招标文件规定是否相符，若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。
	金额【  】；

提交方式【  】；

提交保函是否延迟【  】，若有延迟， 

延迟时间【  】天

其它不符合同的情形：
	

	二
	合同签订
	10
	《中标通知书》 发出之后【  】天内签订合同。
	对照招标文件检查勘察合同签订日期，若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。
	签订日期【  】 。

其它不符合同的情形：
	

	三
	合同内容

（补充协议）
	15
	合同造价：【  】[    ]万元。

合同工期：【  】日。

主要机械设备【   】。                             结算原则：【  】

进度款支付方式【  】
	对照招标文件、投标文件检查勘察合同及补充协议内容，主要条款与招标文件要求及投标文件不符的每项扣减5分；机械设备劣于承诺的每项扣5分，扣完为止。
	合同造价【  】

工期是否有延迟【  】，若有延迟，延迟时间【   】日

主要机械设备是否符合承诺【  】

结算原则【  】

进度款支付方式【  】

不符情形说明 
	 


评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

勘察项目检查评估表（2）

	序号
	检查内容
	分值
	合 同 要 求
	检 查 说 明
	检 查 情 况
	分项得分

	四
	进度管理
	20
	按施工进度计划施工合同签订后【  】天内完成，【  】年【  】月【  】日前完成。

项目负责人及主要项目管理人员到位情况。

人员到位率〔   〕  
	1.对照勘察合同检查施工计划和工程进度；履约时项目主要管理人员未到位或到位率与合同约定不符扣5分；2.服务期项目负责人变更未满足招标条件并且未履行合同变更手续扣5分；3.无施工计划或是进度计划与工期要求不符的，每项扣5分。4. 确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一天扣减0.5分。本项分值扣完为止。
	项目管理人员到位【  】；

项目管理人员变更是否履行手续【  】；

是否满足施工计划【  】；

工程进度是否符合合同要求【  】。

不符情形说明：
	

	五
	质量管理
	20
	标准：执行国家【  】广东省【  】珠海市【  】现行验收评审标准。

目标：争创国家【  】广东省【  】珠海市【  】优秀勘察设计项目。
	根据施工图审查机构的全部审查记录，确定违反强条并责令改正的每项扣减5分；确定违反一般性条文并责令改正的每项扣减0.5分；无技术交底文件记录扣5分；发生质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。本项分值扣完为止。
	责令修改强条【   】责令修改一般性条文【   】

技术交底文件记录【   】

质量事故【   】。

不符情形说明：
	

	六
	安全管理
	15
	标准：执行国家【  】广东省【  】珠海市【  】现行验收评审标准。目标：文明施工，无安全生产事故。
	查询安监局或住建局发出的文件，无安全交底文件的扣5分，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减15分，扣完为止。
	责令改正【  】；

安全事故【  】。

不符情形说明：
	

	七
	负面评价
	10
	标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。
	据附件1.《勘察项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。
	负面评价【  】。

不符情形说明：
	


填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日
设计项目检查评估表（1）

项目名称：                    招标人：                   中标人：                    检查得分：[       ]

	序号
	检查内容
	分值
	招标文件要求
	检查说明
	检查情况
	分项得分

	一
	履约担保
	10
	1、担保金额：中标价格的〔   〕%

2、担保方式：银行保函【   】

3、现金（银行转账）【   】

4、合同要求提交时间：《中标通知书》发出之后〔   〕天内，或合同签定前【  】。
	检查银行保函、转账记录、担保金额及担保方式与招标文件规定若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。
	1、金额【  】

2、方式【  】

3、提交保函是否延迟【  】，若有延迟， 

延迟时间【  】天

4、其它不符合同的情形：
	

	二
	合同签订
	10
	招标要求《中标通知书》发出之后【 】日内签订合同。
	对照招标文件检查合同签订日，若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。
	签订日期【  】。

其它不符合的情形：
	

	三
	合同内容（补充协议）


	15
	1.合同价〔   〕万元。

2.合同工期〔   〕日

3.范围及内容〔   〕                             

4. 付款方式〔   〕

5. 结算方式 〔   〕
	对照招标文件、投标文件检查设计合同及补充协议内容，若主要条款与招标文件要求及投标文件不符的，每项扣减5分，扣完为止。

若有非法转包情形，管理部门根据具体情形予以行政处罚。
	合同价【  】

设计工期是否有延迟【  】，若有延迟，延迟时间【   】日

范围及内容【  】

付款方式【  】

结算方式 【  】   

不符情形：例如是否存有非法转包

【是】【否】  
	


评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日

设计项目检查评估表（2）

	序号
	检查内容
	分值
	合 同 要 求
	检 查 说 明
	检 查 情 况
	分项得分

	四
	进度管理
	25
	1.按设计进度计划设计合同签订后【  】天完成，

或【  】年【  】月【  】日前完成。

2. 项目负责人及主要项目管理人员到位情况。

3.人员到位率【  】  

4.招投标时对技术负责人的约定。
	1.对照设计合同检查，策划与实际进度是否相符？实际进度与合同要求不符的，每项扣5分；

2.确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一日扣减0.5分。本项分值扣完为止。

3.履约时，项目主要管理人员未到位或到位率与合同约定不符扣5分；

4.项目负责人变更未满足招标条件并且未履行合同变更手续扣5分；
	1、是否按时完成【  】，若有延迟，延迟时间【   】日

2、设计策划进度【   】

实际设计进度【   】

3、人员是否及时到位【  】、

4、负责人变更是否履行必要变更手续【  】；

不符情形说明： 
	

	五
	质量管理
	30
	标准：执行国家【  】、广东省【  】、珠海市【  】设计评审标准。

目标：争创国家【   】、广东省【   】、珠海市【   】优秀勘察设计项目。
	1、检查施工图审查机构审查记录（盖章版）确定：①违反强条并责令改正的，每项扣减5分，②违反一般性条文并责令其修改的，每项扣减0.5分；

2、无技术交底文件记录的扣5分；

3、发生设计质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。以上1～3条导致总分值扣完为止。  
	责令修改强条〔   〕

责令修改一般性条文〔   〕

技术交底文件是否有记录【   】

质量事故【   】。

不符情形说明：
	

	六
	负面评价
	10
	标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。
	据附件3.《设计项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。
	负面评价【   】

不符情形说明：


	


填表说明：1、[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

2、针对扣分项，检查人员除在本表记录扣分理由外，还须备份查验记录（复印取证），以便公示期接受被检查人质询。

评估组签名：                                                                        日期：    年    月    日


